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公路分会组织审查，现批准发布，编号为××××××××××××××，

自 2024 年×月××日起施行。

二 O二四年×月××日



前 言
根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第二批协会标准制订、修订计划>的通
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设管理标准，并广泛征求了有关单位和专家意见，经反复讨论修改，最终形成本标准。
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1 总则

1.0.1 为规范绿色公路建设管理过程，提高绿色公路建设管理水平，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改扩建的二级及二级以上公路的绿色公路建设管理，其他等级公路可

参照执行。

1.0.3 绿色公路建设应加强生态环境保护，注重自然和谐。应坚持最大限度的保护、最低程度的

影响、最有力度的生态恢复，实现公路与自然和谐共生。

1.0.4 绿色公路建设应统筹资源利用，实现集约节约资源。应提高资源和能源利用效率，减少资

源占用和能源消耗。

1.0.5 绿色公路建设应坚持安全至上，树立“预防、容错、纠错”的设计理念，系统提高公路行

车安全性。

1.0.6 绿色公路建设应统筹建管养运全过程，降低全寿命周期成本。

1.0.7 绿色公路建设应坚持因地制宜，根据区域环境特征和工程特点合理选用技术标准，应用适

宜的技术、工艺和材料。

1.0.8 绿色公路建设除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。
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2 术语

2.0.1 绿色公路 green highway

在公路的全寿命周期内，以创新、协调、绿色、开放、共享为发展理念，最大限度地节约资源，

保护环境和减少污染，注重智慧化管理与服务品质提升，为人们提供安全、舒适、便捷、美观的公

路使用环境，与自然和谐共生的公路。

2.0.2 绿色服务区 green service area

在全寿命周期内，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染、提升服务，为驾乘人员提供安

全健康、舒适高效的使用空间，与自然和谐共生的公路服务区。

2.0.3 绿色设计 green design

将可持续发展理念融入到公路的设计阶段，开展全寿命周期技术经济论证及环境影响分析，在

满足公路使用功能要求的基础上，充分考虑公路在施工建设、运营养护阶段可能对环境、资源造成

的影响， 采取科学、合理、灵活的设计措施，促进公路向更节能、更环保、更安全、更舒适的方向

发展。

2.0.4 绿色施工 green construction

在保证公路施工质量、安全等基本要求的前提下，通过新材料、新工艺、新技术和新设备的应

用和管理创新，最大程度地保护生态环境、提高资源利用效率、降低能源消耗和减少污染物排放的

施工活动。

2.0.5 再生水 reclainmed water

污、废水经处理后，达到规定水质标准且满足一定使用要求的非饮用水。

2.0.6 可再生能源 renewable energy

风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等非化石能源的统称。

2.0.7 路域景观 landscape along highway

公路用地界至公路使用者视域范围内形成的带状景观风貌。
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3 基本规定

3.0.1 绿色公路建设管理应在公路的全寿命周期内，遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展

理念，根据项目实际情况，确定具体工作原则和建设目标。

3.0.2 绿色公路建设目标应围绕“高效能、高效率、高效益”、“低能耗、低排放、低污染”和

“全寿命、全要素、全方位”的主要特征合理设定。

3.0.3 公路建设项目应符合土地利用总体规划或国土空间规划要求，合理确定主体工程及附属工

程的规模，严格执行用地标准，节约用地，少占耕地，对永久基本农田实行特殊保护。

3.0.4 公路建设项目应注重技术和管理创新，积极稳妥地推进标准化设计、工业化建造、装配

化施工、智能化养护、信息化管理，实现动态科学化管理。

3.0.5 绿色公路宜利用或再生利用路域范围内既有资源和处治废弃物，推广应用绿色低碳新材

料与技术，并应满足环境协调与生态保护要求。

3.0.6 应加强公路方案比选，开展全寿命周期技术经济论证及环境影响分析，在设计方案中充

分考虑公路在施工建设、运营养护阶段可能对环境、资源造成的影响，宜将碳排放估算量作为比较

的重要指标。

3.0.7 改扩建项目应在调查、检测、评价的基础上，结合改扩建需求，对既有工程按照原位利

用、降级、拆解、破碎等多种方式予以充分利用。

3.0.8 绿色公路的建设管理，应按本标准规定执行。对于绿色公路的规划、设计、施工、运营

和养护，可参照现行《绿色公路建设技术标准》（T/CECS G:C10-01）。
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4 建设单位管理

4.1 一般规定

4.1.1 建设单位绿色公路管理主要包括了基本要求、人员配置、工程程序、主要内容、

报告和档案管理等内容。

条文说明

项目管理机构主要职责如下：

1 编制项目绿色公路建设管理大纲（办法），制定项目建设管理制度；

2 确定绿色公路管理总体目标，制定项目总体计划；

3 组织交工验收，协助行业主管部门完成绿色公路目标的考核。

4.1.2 建设单位服务阶段包括施工准备阶段、施工阶段和验收和交工验收阶段。

4.1.3 建设单位应依照绿色交通设施评估技术要求、环境影响评价及批复等文件对建设

项目实行全过程管理，并严格执行公路工程环境保护法律法规，提供合法、规范、有序的建

设环境，建设单位机构设置均应根据项目特点和工程规模等因素确定，建立健全质量、健康、

安全和环境四位一体（QHSE）管理体系。

4.1.4 高速公路、一级公路建设单位应聘请专业的咨询单位协助编制绿色公路管理规定

和措施，并参加管理工作，二级以下公路建设单位宜聘请专业的咨询单位或参照管理。。

4.1.5 建设单位宜建立公众信息沟通与反馈机制，及时公开生态环境保护设施的试运营

及验收情况，并按相关规定在信息平台备案，同时向行政主管部门提交“三同时”执行报告

和相关信息公开证明。

4.1.6 建设单位在项目开工建设后，应按照实施方案绿色施工要点对现场进行监督性管

理和全方位指导，在绿色公路建设过程中做好与建设各方的紧密结合。

条文说明

QHSE管理体系为实现企业QHSE标准化管理，把质量、健康、安全、环境管理模式系

统化地进行整合，打造一套四位一体覆盖全企业的科学、系统、完善的、标准化的信息化系

统。

4.2工作职责

4.2.1 施工准备阶段。建设单位应建立绿色建设管理体系，配备专业技术人员负责环境
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保护工作，明确绿色施工建设目标，严格按照环境影响评价报告书、水土保持方案报告书及

批复编制管理合同段内的建设实施方案，并开展绿色公路政策宣贯会，对参建单位进行绿色

公路相关政策培训。

4.2.2 施工阶段。建设单位在绿色公路建设过程中担负管理职责，按照绿色公路建设管

理目标及管理措施开展管理工作，并对其他参与单位进行过程管理与考核奖惩。

4.2.3 交工验收阶段。建设单位应开展绿色施工成果总结提升工作，汇总形成绿色公路

建设总结报告，全面总结建设项目环境建设成果，反映建设项目在设计、施工、试运营阶段

工作开展情况、环保达标排放情况及环保设施建设情况等，加强绿色公路成果总结及应用。

条文说明

建设单位编制的绿色公路建设管理目标及管理措施应包括下列内容：

1 编制依据和工程概况；

2 绿色公路建设管理机构；

3 管理目标与要求；

4 管理方法与措施；

5 绿色公路建设任务技术指标、要求及作业指导书；

6 与施工阶段相适应的试验、检测、验证要求；

7 专项行动的质量管控措施。

4.3工作方法

4.3.1 建设单位在招标文件中，应对绿色公路建设的工作目标、工作内容、进度安排、

监理措施等进行详细阐述，并要求各相关方在中标后严格履行相应承诺。

4.3.2 建设单位应设立绿色公路建设专题项目组，明确成员职责分工，专题负责人等关

键岗位人员的配置及资格、工程建设管理经验等应符合相关规定的要求。

4.3.3 绿色公路建设管理应从体现“事前规划”的原则出发，与设计单位、施工单位等

相关方协同合作。可按如下步骤推进各阶段工作：

1 方案编制阶段：制定绿色公路建设实施方案与管理办法，审核各相关方的绿色公路专

项实施方案及其他技术文件。

2 设计施工阶段：根据实施方案与管理办法进行全过程管理工作，应加强与当地交通运

输主管、国土、环保、林业、旅游等相关部门的沟通与协调，提前将绿色公路施工方案以书
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面形式向相关单位提交备案，建立多方联动、协同共享、有效管理的工作机制。

3.验收阶段：邀请专家对绿色公路建设成果进行评审验收。

4.总结阶段：开展绿色公路成果总结提升工作，收集规整各类佐证材料。

4.3.4 建设单位应确保绿色公路各项工作成果的质量控制和资料归档工作圆满完成。

4.4工作内容

4.4.1 形成绿色公路建设管理制度。建设单位应在开工前明确绿色公路建设管理目标，

制定绿色公路建设管理措施，形成绿色公路建设管理制度。绿色公路项目开工前，应提交绿

色公路实施方案（含绿色公路建设目标、绿色公路建设原则、 绿色公路亮点工程、 绿色公

路设计措施、 绿色公路施工措施、 绿色公路监管与保障措施）。

4.4.2 组织绿色公路政策宣贯与情况摸底。建设单位应在开工前组织绿色公路政策宣贯

会，对参建单位进行绿色公路相关政策培训，同时应组织开展绿色公路摸底，针对土建路、

桥、隧及交安机电等专业特点与项目具体情况提出绿色公路亮点工程，聘请咨询单位的情况

下此项可由咨询单位组织。

4.4.3绿色公路建设过程管理。

1 绿色公路总体进度计划。建设单位应按照工期要求，编制绿色公路总体进度计划，施

工单位编制绿色公路施工专项进度计划，建设单位应组织对绿色公路总体进度计划和施工专

项进度计划进行专项审查，按程序审批施工组织计划，并由监理单位进行过程管理。

条文说明

绿色公路施工专项进度计划应分解到年、季度、月，应包括节点工期、资源配置、保障措施

等内容，宜采用 BIM 技术、横道图、网络图等方法，确定项目进度计划的关键线路和重要节点。

2 标准化建设管理。建设单位应指导开展标准化建设，推广工业化建造、装配式施工，

提高生产效率，保证工程质量。指导施工单位实施智慧流水生产线的建设，在智慧、高效、

环保、优质等方面对施工生产进行全面管理；通过智能监控系统，对施工质量、安全、进度、

资源配置等进行管理，最终实现施工精细化、规范化、标准化、科学化、低碳化管理。

3 环境保护制度落实。建设单位在建设过程中应通过科学管理和技术手段，加强对施工

单位生态保护设施、声环境保护设施、大气环境保护设施、水环境保护设施、固体废弃物处

置设施的管理工作，最大限度地节约资源与减少对环境负面的影响。

4 资源集约化控制。公路建设项目场站、便道、便桥、用电、用水等临建工程宜按永临

结合的理念统筹安排。建设单位应严格控制挖填方平衡，推动项目充分利用弃渣、弃方和表
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土覆盖层合理整治土地，提高土地集约化利用水平。按照永临结合可实施性原则，统筹指导

施工便道、供水供电和驻地建设的持续利用。

4.4.4 绿色公路科研项目。建设单位应在工程可行性研究或初步设计阶段，提出绿色公

路相关科研项目立项申请，拟定科研项目的主要研究内容、关键技术及预算费用等方面的报

告。

4.5其他

4.5.1 建设单位若聘请咨询单位，其职责为编制绿色公路实施方案，开展绿色公路政策

宣贯培训，梳理项目绿色公路亮点，并协助建设单位开展管理工作。

4.5.2 建设单位应组织技术服务单位开展关键技术攻关，大力推广“微创新”技术应用，

强化技术创新引领作用。



8

5 设计单位管理

5.1一般规定

5.1.1 勘察设计单位应遵循“统筹规划、合理布局、集约高效”的原则，在工程方案的

比选和推荐中如何统筹考虑集约利用通道资源的情况。对于可与铁路、高速公路或普通公路

共用线位的项目、统筹利用现有通道资源；对于改扩建公路，充分利用原通道资源，安全利

用原有设施的情况。

5.1.2 勘察设计单位应针对绿色公路勘察设计，灵活运用技术指标，在保证安全的前提

下减少对生态环境的不利影响。

5.1.3 勘察设计单位应注重新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和推广，积极采用

实现资源节约、生态环保、节能高效、服务提升为主要特征的新技术、新材料、新设备、新

工艺。

5.1.4 勘察设计单位应倡导设计创作，体现地域、人文和传统特色文化相融合，达到工

程与环境和谐统一。

5.1.5 勘察设计单位应熟悉相关专项评估意见、掌握公路建设项目环境和条件；收集沿

线地方政府规划、自然资源、公路、铁路和航道等交通网，以及水利、电力、环保、文物和

征地拆迁等调查资料，并书面征求相关部门的意见。

5.2工作职责

5.2.1 勘察设计单位在绿色公路建设过程中担负勘察设计与后期服务职责，并接受建设

单位的过程管理与考核奖惩。

5.2.2 勘察设计应在遵循国家法律、法规，执行有关公路工程技术标准、规范和规程的

基础上，统筹资源利用、实现集约节约，加强生态保护、注重自然和谐，着眼周期成本、强

化建养并重，实施创新驱动、实现科学高效。

5.2.3 勘察设计单位应明确设计责任部门，制定设计质量管理制度，确定设计质量控制

流程，配备相应资源，对绿色勘察设计的过程和效果进行分层次、分类别的评价。

5.2.4 勘察设计单位须按照绿色公路建设要求做好各阶段勘察设计工作，及时提交质量、

深度满足要求的各阶段勘察设计成果，接受建设单位的过程监督、审查、验收。

5.2.5 勘察设计单位应在项目实施期间组建设计代表处（组）并配备相对应的资历要求
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的设计服务人员，作为设计单位现场服务机构。

5.3工作方法

5.3.1 勘察设计单位在投标文件中，应对绿色公路勘察设计的工作内容、进度安排、质

量控制措施等进行详细阐述，并在中标后严格履行相应承诺。

5.3.2 勘察设计项目组应配备绿色公路专业人员和主管总工。

5.3.3 绿色公路勘察设计应与设计同步开展，可按如下步骤推进各阶段工作：

1 工作大纲阶段：制定绿色公路勘察设计事先技术指导书和绿色公路设计专项实施方

案，报建设单位审核。

2 外业工作阶段：制定绿色公路设计总体方案或设计指南，总体方案或设计指南宜分专

业进行指导，说明各专业绿色设计要求和技术要点。

3 外业验收阶段：报建设单位邀请专家对绿色公路设计总体方案或设计指南进行评审验

收。

4 内业工作阶段：各专业对绿色公路勘察设计情况进行资料互提。视技术复杂项目，根

据需求增加绿色公路技术专项设计，必要时可进行专题研究和论证。

5 设计评审阶段：编写绿色公路设计总结，与设计文件同步出版送审。

6 施工配合阶段：根据现场情况动态优化绿色公路设计方案，开展不少于一次绿色公路

设计交底。

7 设计回访阶段：针对项目绿色公路建设情况和存在问题开展设计回访。

条文说明

绿色公路设计专项实施方案宜涵盖且不局限于以下内容：

1 针对项目沿线区域的特点分析；

2 项目创建绿色公路基础条件分析；

3 项目实施绿色公路目标与思路；

4 建立绿色公路评价指标体系；

5 实施绿色公路设计主要技术措施；

6 实施绿色公路设计工作组织方案。

5.3.4 勘察设计单位应做好绿色公路勘察设计工作成果的质量控制和资料归档。

5.4工作内容

5.4.1 路线绿色设计，设计单位应符合以下要求：
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1 有效避让基本农田，减少耕地占用，应减少房屋的拆迁；

2 应灵活运用平纵面指标，使路线适应地形起伏，与地形、地物、环境和景观相协调，

避免大填大挖，并与横断面相互配合，减少对环境的影响。应持线形的连续性与均衡性；

3 合理增加平曲线数量，选择合适的平曲线半径，避免长直线或多个长大平曲线带来的

驾驶员疲劳和视觉疲劳；对于地质条件较好的路段，可结合运行速度检验结果，通过对平曲

线半径进行精细取值，主动影响和控制驾驶员行车速度。

5.4.2 路基绿色设计，设计单位应符合以下要求：

1 合理确定路基断面，根据不同路段的建设条件及自然因素，为了尽量降低工程对自然

环境的破坏、减少工程占地及工程规模，采取合理的路基断面形式。

2 应合理确定路基防护型式，避免大面积采用实体护面墙、大量采用预应力锚索、圬工

挡土墙等工程防护措施。

3 应合理确定路基排水型式，保证路基的强度与稳定，同时与桥梁、隧道及沿线设施的

排水系统有效衔接；

4 应合理确定特殊路基处治方案，进行特殊路基处治方案比选、考虑高效、环保、就地

取材等原则。

5 应合理确定路基填料、在保证安全、稳定的前提下，做到移挖做填、就地取材。

5.4.3 路面绿色设计，设计单位应符合以下要求：

1 应进行结构组合优化设计，对于新建路面（长寿命路面、耐久性路面、透水路面）应

对比路面结构的全生命周期成本，选择最经济方案；对于改扩建路面，应论述旧路面结构的

充分利用情况对能源、材料的低消耗。

2 应根据项目挖方、隧道洞渣情况，选择集料；应说明废旧沥青路面、水泥板加工利用

方案、利用率，确定废旧轮胎、钢渣等工业化材料的应用方案。

5.4.4 桥涵绿色设计，设计单位应符合以下要求：

1 桥位与桥型的选取，桥型比选中，优先采用技术成熟、经济适用的常规桥型，结构形

式与尺寸宜统一，鼓励采用标准化设计和施工。

2 桥梁美学设计，应融入必要的工程美学和景观设计，体现工程与自然人文的和谐、融

合与共享，实现桥梁与环境的协调。

3 加强装配式结构、钢结构、高墩、基础、涵洞等关键结构应用的。

4 桥梁排水设计，结合环评报告中对项目区环境敏感点相关要求，在该区域如何做好环

境保护的，因地制宜设置桥面径流收集、消纳、净化设施。
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5 数字信息技术的应用，应开展基于三维数字信息和建筑信息模型技术的桥梁智能化设

计。

5.4.5 隧道绿色设计，设计单位应符合以下要求：

1 洞口及洞门设计，应注重洞口和洞门与地形结合情况、开挖情况等进行生态修复设计。

2 洞身结构设计，应注重衬砌结构耐久性设计，如耐久性材料采用，防腐设计，施工控

制要求，结构构造设计等。

3 防水与排水设计，应说明隧道防排水总体设计方案。

4 通风与照明设计，应注重通风设备的新技术、新能源的应用；应注重绿色照明设计等。

5 标志标线设计，应注重隧道内标志、标线设置方案，信息提供和引导方案等。

5.4.6 路线交叉绿色设计，设计单位应符合以下要求：

1 应根据互通立交功能合理确定形式及规模，融入必要的工程美学和景观设计，体现工

程与自然人文的和谐、融合与共享，实现互通立交与环境的协调。应做到与地形、地物、历

史文化及景观相协调，减少基本农田的占用，互通立交形式美观大方。

2 应保证互通立交内路基排水防护绿化美化方面的设置与环境相匹配。互通区的植被景

观营造整体上应追求视觉效果上的舒适性。遵循自然式设计和乡土化设计原则，强化对植物

景观的群落性和与周围环境植被的协调性。

5.4.7 交通工程设施绿色设计，设计单位应符合以下要求：

1 标志结构方案应按照结构优化、增加美观、降低造价、方便施工要求进行对比、论述；

2 标志材料应确定环保、耐久、生态等新型材料，论述选用的优劣。

5.4.8 服务设施绿色设计，设计单位应符合以下要求：

1 应充分利用公路养护工区、场站等用地，科学设置服务区、停车区，论述废地利用、

合址同建、空间利用的基础，给出服务设施初步方案。

2 应进行增设观景台、汽车露营地、旅游服务站、慢行系统等特色设施的可行性分析论

证。

3 应具有海绵式服务区的可行性及初步方案。

4 应注重节地与室外环境，节能与能源利用，节水与水资源利用，节材与材料资源利用，

环境保护，绿色服务，保障措施等方面的初步方案。

5.4.9 设计单位应根据需要设置以下专项设计方案内容：

1 公路景观设计；

2 植被保护与恢复设计；
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3 噪声防治工程设计；

4 水污染防治工程设计；

5 野生动物通道设计。

5.5考核评价

5.5.1 绿色公路勘察设计考核评价应分为过程评价和结果评价。

5.5.2 绿色公路勘察设计过程评价，可结合本标准5.3.3条规定、在设计审查各节点同步

开展，也可根据实际情况定期开展。考核内容包括且不限于：

1 绿色公路勘察设计阶段成果的完成情况；

2 绿色公路勘察设计阶段成果的技术质量；

3 下一阶段绿色公路勘察设计工作计划的可行性；

4 绿色公路勘察设计阶段成果的过程总结、宣传推广情况；

5 勘察设计单位按照建设单位配合绿色公路建设其他工作的情况和成效。

5.5.3 绿色公路勘察设计结果评价，可结合绿色公路建设典型示范工程验收、平安百年

品质工程示范创建项目考核等相关工作，在项目交工后开展。考核内容包括且不限于：

1 绿色公路勘察设计全过程工作开展情况；

2 绿色公路设计专项实施方案的完成情况；

3 绿色公路勘察设计在资源能源集约节约利用、生态环境保护、全寿命周期成本控制等

方面取得的成效；

4 绿色公路勘察设计成果的总结、归档、宣传推广情况。



13

6 施工单位管理

6.1 一般规定

6.1.1 施工单位服务阶段包括施工准备阶段、施工阶段及交工验收阶段。

6.1.2 施工单位应具有法人资格，可以是独立机构，也可以是联合体机构，各施工单位

均应具有健全的内部管理机构、完善的制度体系和质量安全保证体系，具备专业技术人员、

现场作业设备和资金能力，具备施工要求相关资质，应符合以下规定：

1 当施工单位是联合体机构时，应明确各方组织机构代表，明确各方责任、权利和义务，

使组织管理工作程序化、制度化、规范化。

2 施工单位应做好与其他参建单位之间的沟通和协调工作。

条文说明

其他参建单位包括设计单位、建设单位、监理单位等。

6.2工作职责

6.2.1 施工准备阶段。施工单位应建立绿色施工管理体系，配备专业技术人员负责环保

管理工作，明确绿色施工管理目标，严格按照环境影响评价报告书、水土保持方案报告书及

批复编制负责合同段内的专项施工方案。

6.2.2 施工阶段。施工单位应认真落实绿色施工建设实施方案，加强对施工现场环境保

护工作的自查，宜采用新型科技手段对工程项目建设过程进行科学管理，确保三同时制度的

有效落实。

6.2.3 交工验收阶段。施工单位应开展绿色施工成果总结提升工作，编制环境保护及水

土保持工程总结报告，加强绿色施工宣传推广。

条文说明

专项施工方案包括施工营地、拌合站、梁场等临时场站及施工便道、取弃土场等临时用

地建设、使用、恢复、移交方案。

6.3工作方法

6.3.1 施工单位在投标文件中，应对绿色公路施工建设的工作目标、工作内容、进度安

排、具体措施等进行详细阐述，并在中标后严格履行相应承诺。

6.3.2 施工单位应配备绿色公路专业人员和主管总工。
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6.3.3 绿色公路施工可按如下步骤推进各阶段工作：

1 施工准备阶段：建立绿色施工管理体系，明确绿色施工管理目标，严格按照绿色公路

设计总体方案或设计指南、环境影响评价报告书、水土保持方案报告书及批复编制负责合同

段内的绿色施工建设实施方案及专项施工方案。

2 施工阶段：落实绿色施工建设实施方案，加强与设计单位沟通，加强对施工现场环境

保护工作的自查，宜采用新型科技手段对工程项目建设过程进行科学管理，确保三同时制度

及绿色设计的有效落实。

3 交工验收阶段：编制绿色施工总结报告，加强绿色施工宣传推广。

条文说明

专项施工方案包括施工营地、拌合站、梁场等临时场站及施工便道、取弃土场等临时用

地建设、使用、恢复、移交方案。

6.3.4 施工单位应做好绿色公路施工过程记录，做好工作成果的质量控制和资料归档。

6.4工作内容

6.4.1机械设备管理。施工单位应严格管理进场设备，提高设备使用效率，降低施工能耗。

加强施工设备管理，选用能耗低、工效高、工艺先进的机械设备，淘汰高能耗老旧设备。

6.4.2 生态保护预案。施工单位应制定施工期突发环境事件应急预案，并定期组织演练。

应急预案应涵盖大气污染、水污染、固体废弃物污染等环境污染事件，明确突发环境事件应

急管理机构，应急响应程序、处理措施及事故报告制度，演练应具有针对性，应及时发现演

练过程及应急预案中存在的问题和不足之处，及时进行改进和完善。

6.4.3生态保护措施。工程施工应控制生产、生活活动对周边环境的影响，采取有效措施

控制扬尘、噪音，废水、废气应达标排放，做好固废、危废贮存及处置工作。

1 扬尘控制。施工单位应加强土石方、建筑材料的管理，配备雾炮、洗车池、洒水车等

扬尘治理设施，减少施工现场扬尘污染，过程中应引入环境监测单位对环境空气进行实时监

测与控制。

2 噪音控制。施工单位应加强重点区域（居民区、学校、养老院、医院）及重点时段（夜

间22:00-次日6:00）的噪声控制。通过合理安排施工时段，选用低噪声设备、临时隔音降噪

措施减少施工噪音污染，需夜间连续施工的应及时办理相关行政许可手续，过程中应引入环

境监测单位对环境噪声进行实时监测与控制。

3 水污染控制。施工单位应加强沿线跨越地表水体桥梁、施工生产生活区水污染控制措
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施，严控施工过程中泥浆、油污、生产废水、生活污水进入自然水体产生污染。泥浆、生产

废水、生活污水应经水处理设置处理达标后尽量回用于绿化、降尘，油料、化学药剂等危化

品应进行集中收集，委托有资质的单位处理，过程中应引入环境监测单位对水环境进行实时

监测与控制。

4 固体废弃物控制。施工单位应加强施工过程中土石方、生活垃圾、建筑材料的收集、

处理。工程弃方、废弃建筑材料应转入水土保持方案指定弃渣场，并严格布置落实弃渣场水

土保持防治措施，生活垃圾应进行集中收集，委托环卫部门定期处理。

6.4.4安全管理。施工单位应建立健全安全生产体系，保障项目施工安全生产条件，落实

各项安全生产管理和技术措施，加强施工安全标准化建设，积极开展风险管控和隐患排查治

理工作。

1 安全生产体系。施工单位应按照要求设置独立的安全生产管理机构，落实安全生产管

理职责，建立健全安全生产隐患排查整改、会议、教育培训、事故报告处理等制度。

2 安全生产管理和技术措施。施工中应加强重大危险源的前期控制和过程控制措施，强

化综合管理和安全技术交底。

3 风险管控和隐患排查。施工单位应明确隐患排查治理职责，建立风险隐患排查、登记、

整改、验收、销案管理制度，并按职责分工实施监控治理。

6.5其他

6.5.1 施工单位施工过程中应结合项目建设特点，以推进生态环保、低碳节能等为重点，

以“四新技术”应用为依托，切实从绿色角度优化工程在施工过程中的创新。

6.5.2 施工单位要在层层落实环保责任的基础上，大力加强各级管理及现场施工人员环

水保培训教育，积极推行环境保护网格化管理制度，形成分级明确、责任清晰的环保责任体

系。

6.4.3 施工单位应积极申报环境保护相关类奖项，过程中加强资料收集及总结提炼。

条文说明

环境保护相关类奖项包括中华环境奖、绿色施工示范工程、水土保持示范工程等国家及

省部级环境保护相关类奖项。
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7 监理单位管理

7.1 一般规定

7.1.1 监理单位绿色公路管理主要包括了基本要求、人员配置、工程程序、主要内容、

报告和档案管理等内容。

7.1.2 监理单位服务阶段包括施工准备阶段、施工阶段和验收和交工验收阶段。

7.1.3 监理单位应依照绿色交通设施评估技术要求、环境影响评价及批复等文件对建设

项目实行全过程管理和绿色施工指导等技术服务，并严格执行公路工程环境保护法律法规，

提供合法、规范、有序的监理环境，各监理单位机构设置均应根据项目特点和工程规模等因

素确定，保证监理实施机构的专业性、完整性和独立性。

7.1.4 监理单位在与建设单位签订的合同中应明确服务阶段绿色公路监管责任、权利和

义务，对合同中明确绿色施工抽检频率和工作内容。

7.1.5 监理实施方案应确定监理项目部人员组成、进场计划、岗位职责和监理设备，建

立环境监理现场工作程序、制度和质量保障体系。

7.1.6 监理单位在项目开工建设后，应按照监理实施方案绿色施工要点对现场进行监督

性管理和全方位指导，在绿色公路建设过程中做好与施工各方的紧密结合。

条文说明

环境监理单位为工程提供环境监理专业服务的机构。

7.2工作职责

7.2.1 施工准备阶段。监理单位应建立绿色监理管理体系，配备专业技术人员负责环境

监理工作，明确绿色施工监理目标，严格按照环境影响评价报告书、水土保持方案报告书及

批复编制监理合同段内的监理实施方案。

7.2.2 施工阶段。监理单位应认真落实绿色施工监理实施方案，加强对施工现场环境保

护工作的监督管理，推动施工单位新技术、新工艺的试验，确保新型科技手段稳定性应用。

7.2.3 交工验收阶段。监理单位应开展绿色施工成果总结提升工作，编制环境保护及水

土保持工程监理总结报告，全面总结建设项目环境监理成果，反映建设项目在设计、施工、

试运营阶段环境监理工作开展情况、环保达标排放情况及环保设施建设情况等，加强绿色施

工成果总结及应用。

条文说明
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专业技术人员指总监理工程师应取得高级环境保护专业技术职称或建设部门颁发的工

程监理工程师证书，并经省级环境专业技术管理资格培训合格，且从事环境监理工作3年以

上。专职监理技术员应取得中级环境保护专业技术职称，经省级及以上环境主管部门业务培

训后持证上岗，监理人员不得同时参加其它项目监理工作。

7.3工作方法

7.3.1 监理单位在投标文件中，应对绿色公路监理的工作目标、工作内容、进度安排、

监理措施等进行详细阐述，并在中标后严格履行相应承诺。

7.3.2 监理单位应配备绿色公路专业监理人员和管理部门。

7.3.3 绿色公路监理应从体现“预防为主”的原则出发，公路建设项目的生态环境保护

措施首先是避免干扰，即采取避让措施。可按如下步骤推进各阶段工作：

1 方案编制阶段：制定绿色施工监理实施方案，报建设单位审核。

2 施工监理阶段：依据绿色施工监理实施方案开展现场绿色施工监理。

3 总结阶段：开展绿色施工成果总结提升工作，编制环境保护及水土保持工程监理总结

报告。

7.4工作内容

7.4.1 方案审查。审核建设项目工程主体设计与环境影响评价文件及其批复文件的相符

性。环境监理人员应对项目建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位提交的与环境保

护有关的文件进行审核，审批施工单位绿色施工建设实施方案及专项环保方案（含施工生产

生活区、临时用地选址及恢复、土石方平衡施工、绿色服务区建设、景观绿化设计等）。

7.4.2 绿色施工计量。监理单位依据施工图设计文件、技术规范、工程量清单计量规则、

现场地形复测资料以及绿色施工有关工作量计算的规定，进行工程量复核，审批工程量清单，

项目环境监理机构对施工单位申报的已完成工程的绿色施工工作量进行的核验。环境监理人

员应现场监督某绿色施工工作全过程完成情况。

7.4.3绿色施工监理。

1 施工组织设计优化。监理单位按照工程建设环境保护、绿色施工等要求，指导项目做

好环境敏感区避让、生态恢复、资源节约集约利用、节能减排等工作，实施绿色施工，严格

控制施工过程污染。

2 标准化建设指导。监理单位应指导施工单位标准化建设，推广工业化建造、装配式施



18

工，提高生产效率，保证工程质量。指导施工单位实施智慧流水生产线的建设，在智慧、高

效、环保、优质等方面对施工生产进行全面管理；通过智能监控系统，对施工质量、安全、

进度、资源配置等进行管理，最终实现施工精细化、规范化、标准化、科学化、低碳化管理。

3 监督三同时制度落实。监理单位服务阶段应通过科学管理和技术手段，加强对施工单

位生态保护设施、声环境保护设施、大气环境保护设施、水环境保护设施、固体废弃物处置

设施的监理，最大限度地节约资源与减少对环境负面的影响。

4 资源集约化控制。监理单位应严格控制挖填方平衡，推动施工单位充分利用弃渣、弃

方和表土覆盖层合理整治土地，提高土地集约化利用水平。按照永临结合可实施性原则，统

筹指导施工便道、供水供电和驻地建设的持续利用，监理单位应要求对无法继续利用的尽可

能恢复原貌。

7.4.4 定期报告制度。监理单位应将环境监理报告作为项目建设中环境保护工作的一项

重要内容，报告形式包括环境监理方案、月报、半年报、年报、环境监理专题报告和施工期

环境监理总结报告。监理单位应根据建设单位及负责审批的环境保护行政主管部门要求提交

所需报告。

监理单位在向建设单位和环境主管部门报告的同时，应督促施工单位按月或季度提交绿

色施工进展报告，把控进度情况。

7.4.5 应急报告与处理。监理单位应按照环评文件及批复要求，对施工单位环境风险应

急预案编制、环境风险防范措施以及可能出现的环境风险隐患进行排查和防控。在现场发生

突发环境事件时，监理单位应督促建设单位和施工单位按照预案采取应急处置措施，必要时

可直接向相关部门报告，并提出处理要求。

7.5其他

7.5.1 监理单位服务阶段应密切关注工程动态，及时判定建设项目的性质规模、地点、

生产工艺和环境保护措施是否发生重大变动。

7.5.2 监理单位应按环境监理合同书、有关条款及相关规定，做好监理档案资料管理，

将绿色施工监理实施方案、绿色施工计量清单、绿色施工专题报告等资料进行归档、保存，

并报送建设单位和环境主管部门备案。

7.5.3 监理单位应创新监理手段，以标准化、信息化手段监督绿色施工。

1 监理单位以绿色施工督查巡查、生态保护措施落实和过程污染成因分析为抓手，高效

实行绿色施工标准化监理，充分发挥绿色施工对促进可持续发展的作用，增加绿色施工的经
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济性效果，增加施工单位采用绿色施工的积极性，营造绿色施工良好氛围。

2 监理单位应实施科学管理，提高监理水平，使施工单位从被动地适应转变为主动的响

应，以高效实施绿色施工制度化、规范化管理。

3 监理单位应实行统一信息报送和多级管理制度，持续提升信息报送的全面性、规范性

和实效性，加强监理机构日常工作的沟通交流，有效落实绿色施工信息报送、问题处置，建

立快速响应的信息报送机制。
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本规程用词用语说明

1 本规程执行严格程度的用词，采用下列写法：

1）表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用

“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，

反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 引用标准的用语采用下列写法：

1）在标准总则中表述与相关标准的关系时，采用“除应符合本规范的规定外，尚

应符合国家和行业现行有关标准的规定”；

2）在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准或行业标准时，表述为“应

符合《×××××》（×××）的有关规定”；

3）当引用标准中的其他规定时，表述为“应符合本规程第×章的有关规定”、“应

符合规程第×.×节的有关规定”、“应按规程第×.×.×条的有关规定执行。”
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	2 应合理确定路基防护型式，避免大面积采用实体护面墙、大量采用预应力锚索、圬工挡土墙等工程防护措施。
	3 应合理确定路基排水型式，保证路基的强度与稳定，同时与桥梁、隧道及沿线设施的排水系统有效衔接；
	4 应合理确定特殊路基处治方案，进行特殊路基处治方案比选、考虑高效、环保、就地取材等原则。
	5 应合理确定路基填料、在保证安全、稳定的前提下，做到移挖做填、就地取材。
	5.4.3 路面绿色设计，设计单位应符合以下要求：
	1 应进行结构组合优化设计，对于新建路面（长寿命路面、耐久性路面、透水路面）应对比路面结构的全生命周
	2 应根据项目挖方、隧道洞渣情况，选择集料；应说明废旧沥青路面、水泥板加工利用方案、利用率，确定废旧
	5.4.4 桥涵绿色设计，设计单位应符合以下要求：
	1 桥位与桥型的选取，桥型比选中，优先采用技术成熟、经济适用的常规桥型，结构形式与尺寸宜统一，鼓励采
	2 桥梁美学设计，应融入必要的工程美学和景观设计，体现工程与自然人文的和谐、融合与共享，实现桥梁与环
	3 加强装配式结构、钢结构、高墩、基础、涵洞等关键结构应用的。
	4 桥梁排水设计，结合环评报告中对项目区环境敏感点相关要求，在该区域如何做好环境保护的，因地制宜设置
	5 数字信息技术的应用，应开展基于三维数字信息和建筑信息模型技术的桥梁智能化设计。
	5.4.5 隧道绿色设计，设计单位应符合以下要求：
	1 洞口及洞门设计，应注重洞口和洞门与地形结合情况、开挖情况等进行生态修复设计。
	2 洞身结构设计，应注重衬砌结构耐久性设计，如耐久性材料采用，防腐设计，施工控制要求，结构构造设计等
	3 防水与排水设计，应说明隧道防排水总体设计方案。
	4 通风与照明设计，应注重通风设备的新技术、新能源的应用；应注重绿色照明设计等。
	5 标志标线设计，应注重隧道内标志、标线设置方案，信息提供和引导方案等。
	5.4.6 路线交叉绿色设计，设计单位应符合以下要求：
	1 应根据互通立交功能合理确定形式及规模，融入必要的工程美学和景观设计，体现工程与自然人文的和谐、融
	2 应保证互通立交内路基排水防护绿化美化方面的设置与环境相匹配。互通区的植被景观营造整体上应追求视觉
	5.4.7 交通工程设施绿色设计，设计单位应符合以下要求：
	1 标志结构方案应按照结构优化、增加美观、降低造价、方便施工要求进行对比、论述；
	2 标志材料应确定环保、耐久、生态等新型材料，论述选用的优劣。
	5.4.8 服务设施绿色设计，设计单位应符合以下要求：
	1 应充分利用公路养护工区、场站等用地，科学设置服务区、停车区，论述废地利用、合址同建、空间利用的基
	2 应进行增设观景台、汽车露营地、旅游服务站、慢行系统等特色设施的可行性分析论证。
	3 应具有海绵式服务区的可行性及初步方案。
	4 应注重节地与室外环境，节能与能源利用，节水与水资源利用，节材与材料资源利用，环境保护，绿色服务，
	5.4.9 设计单位应根据需要设置以下专项设计方案内容：
	1 公路景观设计；
	2 植被保护与恢复设计；
	3 噪声防治工程设计；
	4 水污染防治工程设计；
	5 野生动物通道设计。

	5.5考核评价
	5.5.1 绿色公路勘察设计考核评价应分为过程评价和结果评价。
	5.5.2 绿色公路勘察设计过程评价，可结合本标准5.3.3条规定、在设计审查各节点同步开展，也可根
	1 绿色公路勘察设计阶段成果的完成情况；
	2 绿色公路勘察设计阶段成果的技术质量；
	3 下一阶段绿色公路勘察设计工作计划的可行性；
	4 绿色公路勘察设计阶段成果的过程总结、宣传推广情况；
	5 勘察设计单位按照建设单位配合绿色公路建设其他工作的情况和成效。
	5.5.3 绿色公路勘察设计结果评价，可结合绿色公路建设典型示范工程验收、平安百年品质工程示范创建项
	1 绿色公路勘察设计全过程工作开展情况；
	2 绿色公路设计专项实施方案的完成情况；
	3 绿色公路勘察设计在资源能源集约节约利用、生态环境保护、全寿命周期成本控制等方面取得的成效；
	4 绿色公路勘察设计成果的总结、归档、宣传推广情况。


	6 施工单位管理
	6.1 一般规定
	6.1.1 施工单位服务阶段包括施工准备阶段、施工阶段及交工验收阶段。
	6.1.2 施工单位应具有法人资格，可以是独立机构，也可以是联合体机构，各施工单位均应具有健全的内部
	1 当施工单位是联合体机构时，应明确各方组织机构代表，明确各方责任、权利和义务，使组织管理工作程序化
	2 施工单位应做好与其他参建单位之间的沟通和协调工作。

	6.2工作职责
	6.2.1 施工准备阶段。施工单位应建立绿色施工管理体系，配备专业技术人员负责环保管理工作，明确绿色
	6.2.2 施工阶段。施工单位应认真落实绿色施工建设实施方案，加强对施工现场环境保护工作的自查，宜采
	6.2.3 交工验收阶段。施工单位应开展绿色施工成果总结提升工作，编制环境保护及水土保持工程总结报告

	6.3工作方法
	6.3.1 施工单位在投标文件中，应对绿色公路施工建设的工作目标、工作内容、进度安排、具体措施等进行
	6.3.2 施工单位应配备绿色公路专业人员和主管总工。
	6.3.3 绿色公路施工可按如下步骤推进各阶段工作：
	1 施工准备阶段：建立绿色施工管理体系，明确绿色施工管理目标，严格按照绿色公路设计总体方案或设计指南
	2 施工阶段：落实绿色施工建设实施方案，加强与设计单位沟通，加强对施工现场环境保护工作的自查，宜采用
	3 交工验收阶段：编制绿色施工总结报告，加强绿色施工宣传推广。
	6.3.4 施工单位应做好绿色公路施工过程记录，做好工作成果的质量控制和资料归档。

	6.4工作内容
	6.4.1机械设备管理。施工单位应严格管理进场设备，提高设备使用效率，降低施工能耗。加强施工设备管理
	6.4.2 生态保护预案。施工单位应制定施工期突发环境事件应急预案，并定期组织演练。应急预案应涵盖大
	6.4.3生态保护措施。工程施工应控制生产、生活活动对周边环境的影响，采取有效措施控制扬尘、噪音，废
	1 扬尘控制。施工单位应加强土石方、建筑材料的管理，配备雾炮、洗车池、洒水车等扬尘治理设施，减少施工
	2 噪音控制。施工单位应加强重点区域（居民区、学校、养老院、医院）及重点时段（夜间22:00-次日6
	3 水污染控制。施工单位应加强沿线跨越地表水体桥梁、施工生产生活区水污染控制措施，严控施工过程中泥浆
	4 固体废弃物控制。施工单位应加强施工过程中土石方、生活垃圾、建筑材料的收集、处理。工程弃方、废弃建
	6.4.4安全管理。施工单位应建立健全安全生产体系，保障项目施工安全生产条件，落实各项安全生产管理和
	1 安全生产体系。施工单位应按照要求设置独立的安全生产管理机构，落实安全生产管理职责，建立健全安全生
	2 安全生产管理和技术措施。施工中应加强重大危险源的前期控制和过程控制措施，强化综合管理和安全技术交
	3 风险管控和隐患排查。施工单位应明确隐患排查治理职责，建立风险隐患排查、登记、整改、验收、销案管理

	6.5其他

	7 监理单位管理
	7.1 一般规定
	7.1.1 监理单位绿色公路管理主要包括了基本要求、人员配置、工程程序、主要内容、报告和档案管理等内
	7.1.2 监理单位服务阶段包括施工准备阶段、施工阶段和验收和交工验收阶段。
	7.1.3 监理单位应依照绿色交通设施评估技术要求、环境影响评价及批复等文件对建设项目实行全过程管理

	7.2工作职责
	7.2.1 施工准备阶段。监理单位应建立绿色监理管理体系，配备专业技术人员负责环境监理工作，明确绿色
	7.2.2 施工阶段。监理单位应认真落实绿色施工监理实施方案，加强对施工现场环境保护工作的监督管理，
	7.2.3 交工验收阶段。监理单位应开展绿色施工成果总结提升工作，编制环境保护及水土保持工程监理总结

	7.3工作方法
	7.3.1 监理单位在投标文件中，应对绿色公路监理的工作目标、工作内容、进度安排、监理措施等进行详细
	7.3.2 监理单位应配备绿色公路专业监理人员和管理部门。
	7.3.3 绿色公路监理应从体现“预防为主”的原则出发，公路建设项目的生态环境保护措施首先是避免干扰

	7.4工作内容
	7.4.2 绿色施工计量。监理单位依据施工图设计文件、技术规范、工程量清单计量规则、现场地形复测资料

	7.5其他
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